

COMUNICADO

La Unidad de Gestión Educativa Local La Convención, hace de conocimiento a los participantes de la Evaluación de Dominio de Lengua Originaria 2021, que mediante el OFICIO MÚLTIPLE N° 00057-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA, se ha modificado el cronograma del proceso de evaluación de dominio de lengua originaria, que a continuación se detalla:

N°	Acciones	Fechas	
		Inicio	Fin
1	Culminación del curso virtual para evaluadores	----	15/06/2021
2	Evaluación a evaluadores que no se encuentran en el RND BLO	23/06/2021	24/06/2021
3	Definición final de los equipos de evaluadores según meta establecida para cada UGEL	25/06/2021	26/06/2021
4	Capacitación virtual por grupos de Lenguas Originarias al equipo de evaluadores	05/07/2021	16/07/2021
5	Evaluación oral	24/07/2021	04/08/2021
6	Publicación de los resultados de evaluación oral	05/08/2021	05/08/2021
7	Evaluación escrita	06/08/2021	07/08/2021
8	Publicación de los resultados preliminares de la evaluación escrita por la UGEL	09/08/2021	10/08/2021
9	Presentación de reclamos a la UGEL	11/08/2021	11/08/2021
10	Absolución de reclamos en la UGEL	12/08/2021	13/08/2021
11	Envío de resultados y evidencias a la DEIB	13/08/2021	16/08/2021
12	Revisión de los resultados y las evidencias en la DEIB	14/08/2021	31/08/2021
13	Resultado final del proceso (publicación)	01/09/2021	03/09/2021
14	Emisión y entrega de constancias a las UGEL	06/09/2021	10/09/2021

Quillabamba, junio del 2021

