

PROCESO DE RACIONALIZACION 2025

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN 2025 – UGEL LA CONVENCION.

Según R.V.M. N°071-2024-MINEDU y su modificatoria R.V.M. N°075-2025-MINEDU.

| Nº | ETAPA | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | PLAZOS |
|----|-----------------------|------------------|--|---|
| 1 | REORDENAMIENTO | CORA UGEL | Publicación de excedencias y requerimientos de las instituciones educativas. | 25 de noviembre del 2025. |
| 2 | | | Publicación de: <ul style="list-style-type: none"> - El cuadro de mérito del personal que han sido declarados excedentes. - Plazas vacantes. - Instituciones educativas con requerimientos. | 03 al 12 de diciembre del 2025. |
| 3 | | | Notificación al personal que han sido declarados excedentes. | 04 al 10 de diciembre del 2025. |
| 4 | | | Absolución de reclamos del personal excedente. | 11 de diciembre del 2025. |
| 5 | | | Publicación final del personal excedente. | 15 de diciembre del 2025. |
| 6 | | | Adjudicación de las plazas, reasignación y/o reubica al personal nombrado excedente. | 22 de diciembre del 2025. Hora: 03:00 p.m. |
| 7 | | | Emisión de resoluciones de reubicación, de plazas orgánicas y eventuales, adecuación y/o reasigna personal excedente. | 29 de diciembre del 2025. |
| 8 | | | Elaborar y remitir a la DRE/GRE el informe de culminación de la etapa. | 05 de enero del 2026. |

Comisión de Racionalización – CORA UGEL 2025.